GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

4° TERMO ADITIVO DE
PRORROGACAO DE PRAZO, AO
CONVENIO No. 098/2022,
CELEBRADO ENTRE A
SECRETARIA DE TRANSPORTES -
SETRAN E A  PREFEITURA
MUNICIPAL DE REDENCAO, COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO N° 2022/270509

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais e
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada a Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro: Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretario de Estado de
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n° 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENCAO, inscrita no CNPJ sob o n° 04.144.168/0001-21, situada na Rua Guaranta
n° 80, Bairro Centro, CEP: 68.552-220, Redencdo - PA, representada neste ato pelo Prefeito
Municipal, Sr. MARCELO FRANCA BORGES, brasileiro, casado, portador da carteira
de identidade n° 4756606 SSP/PA e inscrito no CPF sob o n° 446.088.616-20, ora
denominada de CONVENENTE, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogacéo de
Prazo ao Convénio n°. 098/2022, com sujeicdo as normas e legislacdo pertinentes a matéria
e respeitadas as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao Convénio n° 098/2022 ¢
decorrente da solicitacdo da convenente atraves do Oficio n° 062/2023 - DCRC datado em
14 de Julho de 2023 (seqg. 169) em virtude de que o processo licitatorio aberto em
04/08/2022, teve como resultado deserto. Desta forma, 0 municipio precisou reprogramar/
readequar o projeto/plano de trabalho junto a Setran, conforme 3° Termo Aditivo de
Alteracdo de Contrapartida (seq. 167). Destarte, ndo houve ainda o inicio das obras,
conforme atesta a Nota Técnica Setran (seq. 170), sendo necessario o presente aditivo para o
cumprimento do Plano de Trabalho em tempo hébil. A prorrogacdo de prazo encontra
fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alinea “h” e “”,
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante
deste Instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONVENIO:

O presente Convénio tem como objeto a execugdo dos servigos de Balizamento
noturno em LED para o Aeroporto Municipal de Redencao/PA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAO DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convénio n°® 098/2022 encerrar-se-4 em 07/08/2023,
fica esse prazo prorrogado por solicitacdo da CONVENENTE, por mais 120 (cento e
vinte) dias, a contar de 08/08/2023, estendendo, assim, o prazo de execucdo até 05/12/2023.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a CONCEDENTE dara ciéncia a
CONVENENTE, e o presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo devera ser
publicado no Diario Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais,
permanecendo inalteradas todas as demais Clausulas do Convénio n° 098/2022.

Belém, de de 2023.

ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretario de Transportes do Estado do Para
CONCEDENTE

Assinado de forma digital por

MARCELO FRANCA MARCELO FRANCA
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MARCELO FRANCA BORGES
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